



COMPTE-RENDU DE REUNION – confidentiel

	Sujet       : Compte rendu réunion de travail + COMACC
	FI2

	Commission, projet
	FRED

	Date de la réunion
	13/05/2013

	Participants

	Identité
	Structure
	Objectifs de la réunion

	· feuille de présence
	
· Faire le point sur l’avancement des travaux des différents WP
·  COMAC


	Points discutés
	Remarques/ décisions => actions

	
	MATIN

	Etat d’avancement des WPs par les différents partenaires 
	
Semaine passée : signature de la convention FRED par le gouvernement wallon.

· TECHNIFUTUR :  

· WP0 = F. Cambier :

150 docs dans la DROPBOX

Idée : 
· réaliser un mapping des compétences au sein de FRED
· définition des axes de formation


· WP1 = F. Cambier : 

Réalisation de cours avec 3 modules : 

· module de base : sensibilisation du personnel de bureau détude aux enjeux liés à l’EC et à l’approche LCA

· module avancé : conception de produits/processus industriels en intégrant l’aspect éco et prototypage rapide (notamment au travers d’outils de calcul et de dimensionnement)

· module système environnemental : sensibiliser et former aux enjeux liés à l’implantation d’un système environnemental et notamment la problématique des effluents de la mécanique.


· ULG :

WP1 = J. NZISABIRA : 

Deux  actions :

A11. formation initiale (7 modules identifiés : voir présentation & plaquettes transmises aux partenaires pour validation) : ingénieurs et apprentis

A12. formation des industriels (sensibilisation et formation continuée)


Echéancier :

Rédaction des cours sur PPT  validation des tables des matières avant le 3 juin 2013
début de rédaction = juin 2013
version définitive = décembre 2013

Syllabus (livret) :
début rédaction = janvier 2014
version définitive = décembre 2014

· ENSAM :

WP2 = C. Heslouin

travail avec CRP HT
indicateurs existants répertoriés.

Liste des indicateurs = mise sur la DROPBOX et à disposition des partenaires afin de la compléter.

Liste des outils : existants et fournis dans le cadre du projet FRED répertoriés dans un organigramme.

Ce qui va être fait :
· Complément de l’organigramme
· Développement du livrable dynamique
· Méthodologie supplémentaire de conception

Complément d’information : Action A23 = vise une 10aine d’entreprises WLL

· CRP HT : 

· WP2 = M.Guiton : les outils support à l’EC pour le projet FRED/ présentation ECOPACT

Pour FRED : développer une base de données WEB-BASED
            disponible en version web début 2014.

Voir les conditions d’accès à l’outil ECOPACT pour les partenaires pendant et après le projet & pour les PME.

· WP2 & WP3 = E. Popovici

voir présentation PPT

· WP4 = D. Panasiuk

Voir présentation PPT 

· CIRTES : 

WP3 = C. Pelaingre

Etat d’avancement sur les actions
voir présentation PPT

· INNO8 : 

WP4 = F. Issler

présentation et explication du guide d’entretien pour les entreprises.
voir présentation PPT

· INNOVATECH : 

WP5 : M. Bihet
 
voir présentation PPT

	
	APRES-MIDI

	COMACC
	
Présentation du projet FRED pilotée par FI.

Chaque leader de WP présente le travail effectué au cours de l’année 2012, ce qui a déjà été réalisé depuis début 2013 et ce qui va être poursuivi au cours de l’année.

31/12/14 : date officielle définie pour la fin de tous les projets 

Prolongation = demande majeure qui doit passe par un comité de sélection, dépend de la position des partenaires.
2 mois supplémentaires pour faire payer (toutes les actions doivent être cloturées en février 2014).

Introduire une demande de confirmation de prolongation devant le Comité d’Accompagnement.



F.I : Faut-il, dès maintenant, anticiper la demande de prolongation ? 

Pas assez d’information pour le moment concernant cette demande. Besoin de complément d’information.
Au plus tard, il faut soumettre la demande en Juin 2014.

Remarques de Mr Meurisse : 

· Il en manque encore des DC du 4e trimestre 2012. 

nous en avons rentré depuis le début de l’année 2013, elles devraient arriver.

· Si une DC est introduite mais pas encore certifiée, il faut l’indiquer dans les tableaux pour que les services d’INTERREG en soient informés.

· Rapport d’activités = « (…) collecter les informations pour la Grande Région » indiquer que c’est seulement pour WLL et pas l’Allemagne.

· Indicateurs : Mr Meurisse va nous renvoyer un explicatif sur les indicateurs pour que cela colle bien avec les explications. Il faudra requantifier les indicateurs.

Ex : nombre de sensibilisation des entreprises : 3 + 2 actions pour 100 entreprises. 










Prochaine réunion : envoyer le PV dans les 10 jours ouvrables (CR+complément du document)
Doodle pour date début juillet/mi septembre 2013 pour réunion de travail dans les Vosges
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